



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 11,086,313.02	\$ 7,338,102.29	\$ 7,374,202.16
Modificado	\$ 47,506,215.37	\$ 4,253,466.20	\$ 9,370,439.90
Devengado	\$ 21,494,448.84	\$ 7,479,312.22	\$ 11,516,208.90

1er Trim
\$ 25,798,617.47
\$ 61,130,121.47
\$ 40,489,969.96

Semáforo	
A	136.95% Fallo en la planeación
B	66.24%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al periodo		
Momentos Contables	Total	Semáforo
Aprobado	\$ 25,798,617.47	A 136.95% Fallo en la planeación B 66.24%
Modificado	\$ 61,130,121.47	
Devengado	\$ 40,489,969.96	


Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Acumulado Anual	
Momentos Contables	Total
Aprobado	\$ 25,798,617.47
Modificado	\$ 61,130,121.47
Devengado	\$ 40,489,969.96


 Arq. Gilberto Arce Bazabe
 Secretario de Desarrollo Urbano y
 Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP301

Obras y Servicios Públicos Competitivos

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 248,318.26	\$ 129,678.14	\$ 147,378.04
Modificado	\$ 249,022.64	\$ 133,915.60	\$ 143,815.50
Devengado	\$ 113,159.28	\$ 127,702.87	\$ 115,898.35

1er Trim
\$ 525,374.44
\$ 526,753.74
\$ 356,760.50

Semáforo	
A	0.26% Acceptable
B	67.73%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	


Rango Percentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Acceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ 525,374.44
Modificado	\$ 526,753.74
Devengado	\$ 356,760.50

Semáforo	
A	0.26% Acceptable
B	67.73%

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Gilberto Arce Bazabe
 Secretario de Desarrollo Urbano y
 Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SP302

Coordinación y evaluación en la Prevención del Delito (Fondo IV)

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 1,308,472.17	\$ 405,898.33	\$ 445,898.31
Modificado	\$ 1,312,483.71	\$ 411,398.33	\$ 420,098.31
Devengado	\$ 350,328.30	\$ 332,248.57	\$ 325,681.06

1er Trim	
\$	2,160,268.81
\$	2,143,980.35
\$	1,008,257.93

Semáforo	
A	-0.75%
B	47.03%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ 2,160,268.81
Modificado	\$ 2,143,980.35
Devengado	\$ 1,008,257.93

Semáforo	
A	-0.75%
B	47.03%

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces Gonzalez
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP303

Fortalecimiento del Desarrollo Urbano

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 3,348,675.02	\$ 969,316.06	\$ 947,116.05
Modificado	\$ 3,319,731.18	\$ 526,510.93	\$ 716,659.95
Devengado	\$ 807,884.47	\$ 798,553.96	\$ 614,085.99

1er Trim
\$ 5,265,107.13
\$ 4,562,902.06
\$ 2,220,524.42

Semáforo	
A	-13.34%
B	48.66%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ 5,265,107.13
Modificado	\$ 4,562,902.06
Devengado	\$ 2,220,524.42

Semáforo	
A	-13.34%
B	48.66%

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Ing. Eduardo Molina Aviles
 Subsecretario de Desarrollo Urbano


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP304

Gestión Administrativa

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 477,946.97	\$ 130,309.16	\$ 130,909.16
Modificado	\$ 479,045.34	\$ 124,309.16	\$ 131,909.16
Devengado	\$ 117,400.31	\$ 108,619.37	\$ 111,458.73

1er Trim
\$ 739,165.29
\$ 735,263.66
\$ 337,478.41

Semáforo	
A -0.53%	Acceptable
B 45.90%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	


Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ 739,165.29
Modificado	\$ 735,263.66
Devengado	\$ 337,478.41

Semáforo	
A -0.53%	Acceptable
B 45.90%	

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
 B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Gilberto Arce Bazabe
 Secretario de Desarrollo Urbano y
 Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP307

Ramo 33 Fondo 3 FISM

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ 5,702,900.60	\$ 5,702,900.60	\$ 5,702,900.60
Modificado	\$ 5,702,900.60	\$ 3,056,972.64	\$ 4,072,550.30
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ 17,108,701.80
\$ 12,832,423.54
\$ -

Semáforo	
A	-24.99%
B	0.00%

En riesgo

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ 17,108,701.80
Modificado	\$ 12,832,423.54
Devengado	\$ -


Semáforo	
A	-24.99%
B	0.00%

En riesgo

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces Gonzalez
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP308 Indirectos del Ramo 33, Fondo III – 2021

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 241,702.58
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ 241,702.58
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 241,702.58
Devengado	\$ -

Semáforo	
A	
B	

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces González
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP309 Proyectos y Licitaciones de Obras

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 232,653.97
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 123,916.80

1er Trim
\$ -
\$ 232,653.97
\$ 123,916.80

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	53.26%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Acceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 232,653.97
Devengado	\$ 123,916.80

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	53.26%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Lic. Joshua Francisco Rebollo
Subsecretario de Autorización de
Proyectos

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP310

Rehabilitación del paseo turístico denominado "Paseo Ribereño-Alfonso Sandoval Camuñas" en la barranca de Amanalco

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ -	\$ 3,410,729.12
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ 3,410,729.12
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 3,410,729.12
Devengado	\$ -


Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces Gonzalez
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP223

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad Ocoatepec en la calle Tres de Mayo

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1,138,103.33	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 810,638.47	\$ 327,464.86

1er Trim
\$ -
\$ 1,138,103.33
\$ 1,138,103.33

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,138,103.33
Devengado	\$ 1,138,103.33


Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Rontes Gonzalez
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP225

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Ahuatepec en la segunda privada de Bello Horizonte

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1,153,343.76	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 565,499.73	\$ -	\$ 587,844.03

1er Trim	
\$	-
\$	1,153,343.76
\$	1,153,343.76

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%
Acceptable	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,153,343.76
Devengado	\$ 1,153,343.76

Semáforo	
A	0.00%
B	100.00%
Acceptable	

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces Gonzalez
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP226

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Lomas de Tzonpantle en la calle Constelaciones

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 471,216.32	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 471,216.32	\$ -

1er Trim	
\$	-
\$	471,216.32
\$	471,216.32

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 471,216.32
Devengado	\$ 471,216.32

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	100.00%

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces Gonzalez
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP227

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Santa María Ahuacatlán en la calle Ignacio Rayón

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1,431,787.47	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 1,134,793.91	\$ -	\$ 296,993.56

1er Trim	
\$	-
\$	1,431,787.47
\$	1,431,787.47

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,431,787.47
Devengado	\$ 1,431,787.47

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Cynthia Patricia Ronces Gonzalez
Encargada de Despacho de la
Subsecretaría de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP228

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad Las Granjas en la calle Jiquilpan

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1,158,895.30	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 1,137,513.84	\$ -	\$ 21,381.46

1er Trim
\$ -
\$ 1,158,895.30
\$ 1,158,895.30

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	


Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,158,895.30
Devengado	\$ 1,158,895.30

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces González
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP229

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad Las Granjas en la calle Diecisiete de Abril

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 130,278.48	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 130,249.70	\$ 28.78

1er Trim	
\$	-
\$	130,278.48
\$	130,278.48

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	


Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 130,278.48
Devengado	\$ 130,278.48

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces Gonzalez
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP230

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Milpillás en la calle Pensamiento

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 958,667.89	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 381,678.66	\$ 576,140.59	\$ 848.64

1er Trim	
\$	-
\$	958,667.89
\$	958,667.89

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 958,667.89
Devengado	\$ 958,667.89

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Cynthia Patricia Ronces Gonzalez
Encargada de Despacho de la
Subsecretaría de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP231

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Milpillás en la calle Ejido

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1,471,715.63	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 1,211,277.05	\$ -	\$ 260,438.58

1er Trim
\$ -
\$ 1,471,715.63
\$ 1,471,715.63

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,471,715.63
Devengado	\$ 1,471,715.63

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces Gonzalez
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP232

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Milpillás en la calle Dalia

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1,121,139.56	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 1,121,139.56

1er Trim
\$ -
\$ 1,121,139.56
\$ 1,121,139.56

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	


Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,121,139.56
Devengado	\$ 1,121,139.56

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces Gonzalez
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP233

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Bosques de Cuernavaca en la calle Albatros

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 917,472.61	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 767,502.70	\$ -	\$ 149,969.91

1er Trim
\$ -
\$ 917,472.61
\$ 917,472.61

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 917,472.61
Devengado	\$ 917,472.61

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
 B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Róncés González
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP234

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Loma Bonita en la calle Faisan

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 742,350.66	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ 742,350.66

1er Trim	
\$	-
\$	742,350.66
\$	742,350.66

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 742,350.66
Devengado	\$ 742,350.66

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces Gonzalez
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP235

Construcción de muro de contención en Cuernavaca, localidad Chipitlan en la calle Lidio Mancilla segunda etapa

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1,483,892.42	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 927,632.36	\$ 556,260.06

1er Trim
\$ -
\$ 1,483,892.42
\$ 1,483,892.42

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,483,892.42
Devengado	\$ 1,483,892.42

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces González
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP236

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Santa María Ahuacatlán en la calle los Pinos

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 2,482,920.73	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 951,879.88	\$ -	\$ 1,531,040.85

1er Trim
\$ -
\$ 2,482,920.73
\$ 2,482,920.73

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 2,482,920.73
Devengado	\$ 2,482,920.73

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces Gonzalez
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP237

Mantenimiento de Preescolar sanitarios en Cuernavaca, localidad Las Granjas en la calle Diez de Abril en el Jardín de Niños Estado de Morelos

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 183,599.43	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 179,857.58	\$ 3,741.85

1er Trim	
\$	-
\$	183,599.43
\$	183,599.43

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 183,599.43
Devengado	\$ 183,599.43

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	100.00%

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces Gonzalez
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP238

Construcción de techado en área de impartición de educación física en Cuernavaca, localidad Lagunilla del Salto en la calle Bolivia en el Jardín de Niños Jean Plaget

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 995,718.91	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 364,039.44	\$ -	\$ 631,679.47

1er Trim	
\$	-
\$	995,718.91
\$	995,718.91

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Percentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 995,718.91
Devengado	\$ 995,718.91

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	100.00%

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces González
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP239

Construcción de techado en área de impartición de educación física en Cuernavaca, localidad Lomas de Tzompantle en la calle Diez de Mayo en el Jardín de Niños Tzompantle

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 976,870.50	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 349,897.99	\$ -	\$ 626,972.51

1er Trim	
\$	-
\$	976,870.50
\$	976,870.50

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 976,870.50
Devengado	\$ 976,870.50

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	100.00%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Cynthia Patricia Ronces González
Encargada de Despacho de la
Subsecretaría de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP240

Mantenimiento de Preescolar sanitarios en Cuernavaca, localidad Vicente Estrada Cajigal en la calle Doce de Octubre en el Jardín de Niños Hugo Arce Norato

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 181,620.91	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 177,675.58	\$ 3,945.33

1er Trim	
\$	-
\$	181,620.91
\$	181,620.91

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Percentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 181,620.91
Devengado	\$ 181,620.91

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	100.00%

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces Gonzalez
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP241

Mantenimiento de Primaria sanitarios en Cuernavaca, localidad de Chapultepec en la calle Sinaloa en la escuela Primaria Urbana Federal Niños Heroes de Mil Ochocientos Cuarenta y Siete

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 220,209.28	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 220,136.55	\$ -	\$ 72.73

1er Trim	
\$	-
\$	220,209.28
\$	220,209.28

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 220,209.28
Devengado	\$ 220,209.28

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	100.00%

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces González
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP242

Construcción de techado en área de impartición de educación física en Cuernavaca, localidad Emiliano Zapata en la calle Otilio Montaño en el Jardín de Niños Quintana Roo

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1,038,260.55	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 363,289.66	\$ -	\$ 674,970.89

1er Trim
\$ -
\$ 1,038,260.55
\$ 1,038,260.55

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,038,260.55
Devengado	\$ 1,038,260.55

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces Gonzalez
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP243

Construcción de muro de contención en Cuernavaca, localidad Lomas de Tetela, avenida Subida a Chalma

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 2,304,362.19	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 1,796,411.02	\$ -	\$ 507,951.17

1er Trim
\$ -
\$ 2,304,362.19
\$ 2,304,362.19

Semáforo	
A 0.00%	Acceptable
B 100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 2,304,362.19
Devengado	\$ 2,304,362.19


Semáforo	
A 0.00%	Acceptable
B 100.00%	

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces Gonzalez
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP244

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad Ricardo Flores Magón en la calle Vía del Ferrocarril

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 2,452,981.22	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 2,364,082.80	\$ 87,188.67	\$ 1,709.75

1er Trim
\$ -
\$ 2,452,981.22
\$ 2,452,981.22

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 2,452,981.22
Devengado	\$ 2,452,981.22


Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	100.00%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces Gonzalez
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP245

Mantenimiento de Primaria sanitarios en Cuernavaca, localidad de Ocotepec en la calle José María Morelos en la escuela Primaria Urbana Federal José María Morelos y Pavón

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 369,026.06	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 146,230.59	\$ 222,769.66	\$ 25.81

1er Trim	
\$	-
\$	369,026.06
\$	369,026.06

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 369,026.06
Devengado	\$ 369,026.06

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	100.00%

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces Gonzalez
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP246

Rehabilitación de empedrado en Cuernavaca, localidad Santa María Ahuacatlán en la calle Libertad

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 3,393,899.00	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 3,209,097.31	\$ -	\$ 184,801.69

1er Trim
\$ -
\$ 3,393,899.00
\$ 3,393,899.00

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 3,393,899.00
Devengado	\$ 3,393,899.00

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces González
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP247

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad Ricardo Flores Magón en la calle Vía del Ferrocarril entre calle Jacaranda y calle Veintiuno de Noviembre

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 3,245,500.00	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 3,026,739.78	\$ -	\$ 218,760.22

1er Trim
\$ -
\$ 3,245,500.00
\$ 3,245,500.00

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 3,245,500.00
Devengado	\$ 3,245,500.00

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces Gonzalez
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP248

Rehabilitación de empedrado en Cuernavaca, localidad de ocotepec en la calle Emiliano Zapata segunda etapa

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 932,768.64	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 835,278.27	\$ 97,490.37

1er Trim
\$ -
\$ 932,768.64
\$ 932,768.64

Semáforo	
A 0.00%	Acceptable
B 100.00%	

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 932,768.64
Devengado	\$ 932,768.64

Semáforo	
A 0.00%	Acceptable
B 100.00%	

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces Gonzalez
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP250

Construcción de drenaje sanitario en Cuernavaca, localidad de Chamilpa en la calle Defensa Nacional

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1,123,158.88	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 569,585.01	\$ 553,573.87

1er Trim
\$ -
\$ 1,123,158.88
\$ 1,123,158.88

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,123,158.88
Devengado	\$ 1,123,158.88

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	100.00%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado

Arq. Cynthia Patricia Ronces Gonzalez
Encargada de Despacho de la
Subsecretaría de Obras Públicas

C. Arturo Jesús Díaz Rangel
Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP251

Rehabilitación de Canchas y Espacios Multideportivos en Cuernavaca, localidad de los Pilares

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1,231,039.91	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 480,204.69	\$ 750,835.22

1er Trim	
\$	-
\$	1,231,039.91
\$	1,231,039.91

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Percentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,231,039.91
Devengado	\$ 1,231,039.91

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	100.00%

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Rondes Gonzalez
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP252

Construcción de pavimentación en Cuernavaca, localidad de Chapultepec en la calle Tamaulipas

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 196,299.53	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 151,864.38	\$ 44,435.15

1er Trim	
\$	-
\$	196,299.53
\$	196,299.53

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 196,299.53
Devengado	\$ 196,299.53

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces Gonzalez
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP253

Construcción de drenaje sanitario en Cuernavaca, localidad de Lázaro Cardenas del Rio en la calle Sinaloa

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 1,428,260.20	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 1,282,529.78	\$ -	\$ 145,730.42

1er Trim
\$ -
\$ 1,428,260.20
\$ 1,428,260.20

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	


Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 1,428,260.20
Devengado	\$ 1,428,260.20

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	100.00%

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces Gonzalez
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP254

Construcción de drenaje pluvial en Cuernavaca localidad de Club de Golf en la calle Plutarco Elías Calles esquina con Álvaro Obregón

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 666,455.69	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 578,422.57	\$ -	\$ 88,033.12

1er Trim	
\$	-
\$	666,455.69
\$	666,455.69

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Percentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 666,455.69
Devengado	\$ 666,455.69


Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado

B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces González
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP255

Construcción de drenaje sanitario en Cuernavaca localidad de Lomas de la Selva en la avenida Vicente Guerrero

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 342,966.84	\$ -	\$ -
Devengado	\$ 254,653.22	\$ -	\$ 88,313.62

1er Trim	
\$	-
\$	342,966.84
\$	342,966.84

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 342,966.84
Devengado	\$ 342,966.84

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

Comentarios:

A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
 B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces Gonzalez
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

OP256

Construcción de drenaje pluvial en Cuernavaca localidad Ricardo Flores Magón en la calle Paseo de los Ficus y calle Treinta y Dos

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ 498,250.00	\$ -	\$ -
Devengado	\$ -	\$ 491,886.17	\$ 6,363.83

1er Trim	
\$	-
\$	498,250.00
\$	498,250.00

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 498,250.00
Devengado	\$ 498,250.00

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	100.00%

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces Gonzalez
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI003

Ramo 33 Fondo 3 FISM 2014 (Rendimientos)

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 24.58	\$ 21.78
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ 46.36
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	


Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 46.36
Devengado	\$ -

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces Gonzalez
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI006 Ramo 15 Rescate de Espacios Públicos 2016 (Rendimientos)

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 11.69	\$ 10.56
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ 22.25
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 22.25
Devengado	\$ -

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Rouces Gonzalez
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI007

Ramo 23 Fortalecimiento Financiero para Inversión 2 2016 (Rendimientos)

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 2.78	\$ -
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim	
\$	-
\$	2.78
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Aceptable
B	0.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	


Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 2.78
Devengado	\$ -

Semáforo	
A	
B	

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces González
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI014

Ramo 33 Fondo 3 FISM 2015 (Rendimientos)

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 51.27	\$ 45.45
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim
\$ -
\$ 96.72
\$ -

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim
\$ -
\$ -
\$ -

Semáforo	
A	
B	

Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●

Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 96.72
Devengado	\$ -

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces Gonzalez
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP



1er Trimestre 2021

AVANCE FINANCIERO

Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

SI015

Ramo 23 Contingencias Económicas para la Inversión 4 2015 (Rendimientos)

	Enero	Febrero	Marzo
Aprobado	\$ -	\$ -	\$ -
Modificado	\$ -	\$ 269.22	\$ 243.22
Devengado	\$ -	\$ -	\$ -

1er Trim	
\$	-
\$	512.44
\$	-

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

	Abril	Mayo	Junio
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

2do Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Julio	Agosto	Septiembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

3er Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	

	Octubre	Noviembre	Diciembre
Aprobado			
Modificado			
Devengado			

4to Trim	
\$	-
\$	-
\$	-

Semáforo	
A	
B	


Rango Porcentual del Avance (%)	Nivel de Desempeño Alcanzado	Semáforo
41 - 60	Crítico	●
21 - 40	En riesgo	●
0 - 20	Aceptable	●
más de 61	Fallo en la planeación	●


Acumulado al Periodo	Total
Aprobado	\$ -
Modificado	\$ 512.44
Devengado	\$ -

Semáforo	
A	0.00% Acceptable
B	0.00%

Comentarios:

- A. Porcentaje de avance del Modificado contra el Aprobado
- B. Porcentaje de avance del Modificado contra el Devengado


 Arq. Cynthia Patricia Ronces Gonzalez
 Encargada de Despacho de la
 Subsecretaría de Obras Públicas


 C. Arturo Jesús Díaz Rangel
 Coordinador Técnico de la SDUyOP